

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ GALLIVAGGIO, NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO (SO)

Impresa appaltatrice: R.T.I. – Massucco Costruzioni Srl (Mandataria)
TERRA.CON Srl (Mandante)

Importo contrattuale dei lavori € 1.732.674,19 + 88.000,00 (oneri per la sicurezza) al netto
del ribasso d'asta del 24,441%.

Verbale n. 01 del 28 maggio 2020

Anticipato via pec

Spett.le

RTI Massucco Costruzioni Srl
TERRA.CON Srl
T.M.G. Srl

massuccocostruzioni@legalmail.it
terracon@legalmail.it
tmg.info@pec.tmgsondrio.it

e p.c.:

CSE dott. Geol. Cristian Adamoli

cristian.adamoli@epap.sicurezzapostale.it

RUP geom. Floriano Faccenda

protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA E INIZIO LAVORI

(D.M. 07 marzo 2018 n. 49, art. 5 c. 8)

- Visto il progetto esecutivo, verificato e validato (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in data 25/07/2019 e successivamente approvato con deliberazione della G.E. n. 133 del 19/09/2019.
- Visto l'estratto del verbale di gara del 06 nov 2019 nel quale era disposta l'aggiudicazione (proposta di aggiudicazione) all'RTI "Massucco Costruzioni Srl e TERRA.CON Srl".
- Visto l'atto di Costituzione di associazione temporanea di imprese di tipo verticale e conferimento di mandato speciale con rappresentanza delle suddette imprese "Massucco Costruzioni Srl (Mandataria) e TERRA.CON Srl (Mandante). (Rogito rep. n. 30.793/12.899 registrato a CN il 21 nov 2019 al n. 11140 serie 1T).
- Visto il verbale n. 01 del 22 nov 2019 del CSE con il quale ha giudicato "non idoneo" il POS fornito dall'RTI;

- Visto la Determinazione n. 776 del 27 nov 2019 con la quale il RUP ha affidato l'esecuzione dei lavori in oggetto alla citata RTI.
- Visto il contratto di appalto n. 298 di repertorio tra la Comunità Montana Valchiavenna e la ditta capogruppo Massucco Costruzioni Srl, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Morbegno (SO) il 28 nov 2019 al n. 40 serie 1T.
- Visto l'OdS n. 01 del 10 gen 2020 con il quale è stata richiesta la consegna del programma esecutivo dei lavori ed il POS aggiornato.
- Visto l'istanza di subappalto all'Impresa TMG Srl presentata 21 gen 2020.
- Visto il programma esecutivo dei lavori consegnato dall'RTI in data 03 feb 2020 tramite pec.
- Visto la procura speciale dell'Impresa Massucco Srl al geom. Giuliano Bulanti (Atto rep. n. 31.060/13.120 registrato a CN il 14 feb 2020 al n. 3248 serie 1T).
- Visto il verbale n. 02 del 19 mag 2020 del CSE con il quale ha giudicato "idoneo" il POS fornito dall'RTI.
- Visto l'OdS n. 02 del 25 mag 2020 con il quale è stata comunicata la consegna dei lavori in data odierna.
- Previa autorizzazione del Rup.

Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno duemilaventi (28/05/2020) il sottoscritto ing. Gianluca Bragonzi in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto è convenuto alle ore 10:00 sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato:

- Geom. Floriano Faccenda – RUP;
- Dott. Geol. Cristian Adamoli – CSE;
- Geom. Giuliano Bulanti – Direttore Tecnico di Cantiere;
- Paruscio Cristiano (Operaio)
- Bonini Roberto (Operaio)

ed ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza di tutti gli intervenuti è stata scelta la posizione della baracca di cantiere e del wc chimico e dei cancelli di chiusura dell'area (Accesso al piazzale antistante il Santuario dalla SS36, accesso alla pista esistente che porta alla zona di monte del rilevato esistente), è stata posizionata anche la recinzione del cantiere sul margine sud dell'area, dopo la Casa del Pellegrino e degli altri varchi (scalinata e cimitero).

Alle ore 11:30 il RUP ed il CSE hanno lasciato il cantiere e, con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione dei lavori;
- ha verificato l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali,
- ha verificato la corrispondenza fra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, indicando l'ubicazione delle varie opere da eseguire con riferimento ai patti contrattuali ed alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto dei quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione all'esecuzione delle opere ed all'impiego dei materiali.

Le imprese, sulla scorta di quanto presentato in sede di gara (offerta tecnica, temporale ed economica), dichiarano:

- di essere pienamente edotte di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e tutti gli obblighi accollati all'impresa;
- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori sollevando una riserva consistente nel chiedere, ai sensi del DPCM 26 apr 2020 e DPCM 17 mag 2020 e dei relativi allegati 7 e 13 (protocollo cantieri), l'adeguamento dei costi di sicurezza diretti ed indiretti nonché gli eventuali maggiori oneri per lo sfasamento temporale. Il RTI si rende disponibile a valutare tali costi ed oneri in contraddittorio.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Si prega di restituire, tramite pec, copia siglata del presente verbale per ricevuta.
San Giacomo e Filippo, 28 maggio 2020

Il Direttore dei Lavori

