COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009741 del 17-11-2020
Class: 9.4 Fasc: 13/16

DETERMINAZIONE N. 633 DEL 16-11-2020

OGGETTO: **CUP B31B17000350002 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE - 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - GEOM. ATTILIO NONINI - CIG ZE91F67E88.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMWESSO:
CHE il Comune di Samolaco ha trasmesso in data 26/04/2017 il progetto preliminare della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave, primo e secondo lotto approvato con deliberazione della G.C. n. 20 del 18/04/2014, chiedendo alla Comunità Montana di prendere in carico lo stesso al fine del proseguimento dell'iter per addivenire all'esecuzione della pista ciclopedonale relativa al 2° lotto;
CHE con delibera della G.E. n. 46 del 20/04/2017 si prendeva in carico l'opera e si dava indirizzo all'Ufficio Tecnico di proseguire con l'iter progettuale;
CHE con delibera della G.E. n. 65 del 26/05/2017 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all'opera di realizzazione della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto a firma del geom. Jessica Pedraglio;
CHE con determinazione n. 388 del 25/07/2017 si affidava al geom. Attilio Nonini il servizio redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per un importo complessivo di € 1.142,86 + 4% c.p. + 22% IVA = € 1.450,06 in seguito al ribasso offerto pari 3,97% sull'importo a base di gara;
CHE con determinazione n. 61 del 07/02/2019, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE con determinazione n. 330 del 07/06/2019 si affidava all'A.T.I. fra le ditte F.lli Locatelli sas e Oberti G. srl l'appalto dei lavori denominati "realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave II° lotto" in Comune di Samolaco al prezzo di € 166.245,50 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 161.245,50 a seguito del ribasso del 17,31% sull'importo a base d'asta pari a € 195.000,00, oltre € 5.000,00 quali oneri della sicurezza;
CHE con determinazione n. 450 del 22/07/2019 si affidava al geom. Attilio Nonini il servizio di coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in fase di esecuzione all'opera denominata "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto", per l'importo di € 2.857,11 oltre cassa previdenza e IVA se dovuta;
CHE con determinazione n. 51 del 03/02/2020 si liquidava il primo S.A.L. all'impresa F.lli Locatelli sas per un importo di € 18.897,59 + IVA = € 20.787,35;
CHE con determinazione n. 157 del 06/04/2020 si liquidava al geom. Attilio Nonini l'importo di € 313,86 + 4% c.p. = € 326,41 quale primo acconto per il servizio di coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in fase di esecuzione, relativo all'opera di realizzazione della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto;
CHE con delibera della G.E. n. 70 del 25/06/2020 si approvava la perizia suppletiva e di variante che eleva l'importo contrattuale ad € 181.647,32;
CHE con determinazione n. 368 del 04/08/2020 si approvava e contestualmente si liquidava il secondo stato di avanzamento dei lavori pari ad € 88.882,66 + IVA = € 97.770,93 all'impresa F.lli Locatelli sas di Introbio (LC), fattura n. 348 del 31/07/2020;
CHE con determinazione n. 490 del 24/09/2020 si liquidava al geom. Attilio Nonini l'importo di € 3.142,31+ 4% c.p. = € 3.268,00 della fattura n. 5 del 31/08/2020 relativa al secondo acconto del servizio di coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in fase di esecuzione per € 1.592,70 e relativa al primo acconto del servizio di redazione della perizia suppletiva e di variante per € 1.549,61, dell'opera di realizzazione della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto;
CHE con determinazione n. 579 del 03/11/2020 si approvava e contestualmente si liquidava il terzo stato di avanzamento dei lavori pari ad € 65.521,97 + IVA 10% = € 72.074,17, di questi € 27.617,29 + IVA 10% = € 30.379,02, spettanti all'impresa (capogruppo) F.lli

Locatelli sas di Introbio (LC), fattura n. 550/20 del 28/10/2020, oltre € 37.904,68 + IVA 10% = € 41.695,15 spettanti all'impresa (mandante) Oberti G. srl di Dalmine (BG), fattura n. 350 del 30/10/2020;
CHE con determinazione n. 616 del 12/11/2020 si approvava la contabilità finale e il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Lavori di realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave II° lotto - in Comune di Samolaco", appaltati all'A.T.I. fra le ditte F.lli Locatelli sas di Introbio (LC) e Oberti G. srl di Dalmine (BG), dell'importo totale dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 174.173,08 di cui € 870,86 quali ritenute contrattuali sull'importo dei lavori;
CHE con medesimo atto si liquidava all'impresa F.lli Locatelli sas la somma di € 680,38 + 10% IVA = € 748,42, e all'impresa Oberti G. srl la somma di € 190,48 + 10% IVA = € 209,53, quale saldo dei lavori denominati "realizzazione pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto in Comune di Samolaco";
VISTA la fattura n. 9 del 16/11/2020 di € 1.149,63 + 4% c.p. = € 1.195,62 da parte del Direttore dei Lavori geom. Attilio Nonini relativa al saldo del servizio di coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in fase di esecuzione, di cui € 950,55 sul progetto principale ed € 199,08 relativo alle opere della perizia suppletiva e di variante;
VISTO il disciplinare d'incarico professionale tra l'incaricato sopra menzionato e la Comunità Montana della Valchiavenna;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle prestazioni pattuite;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare al geom. Attilio Nonini l'importo di € 1.149,63 + 4% c.p. = € 1.195,62 fattura n. 9 del 16/11/2020 quale saldo del servizio di coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/08) in fase di esecuzione, di cui € 950,55 relativi al progetto principale ed € 199,08 relativi alle opere della perizia suppletiva e di variante, dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale da loc. Giumello a loc. Ponte Nave - II° lotto;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.195,62 al cap. 351400 (I. 123.2/19 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 16-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 17-11-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 17-11-2020

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi