COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.200 del 10-12-2021

N. 525 registro generale del 10-12-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI "NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI".

Il sottoscritto **Arnaboldi arch. Luca**, Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva

VISTI:
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL;
- l'art.184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;

PREMESSO che:

- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.56 del 26.05.2017 (Reg. Gen. n.165/2017):
  - si aggiudicava mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) il servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE (CIG Z3F1EC5A83) dell'opera denominata "**Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti via P. Bossi - via C. Chiavennaschi – via A. Moro**" (CUP H91B17000220005) all'**Ing. Nicola Geronimi** dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), al prezzo offerto di € 39.469,24 + CIP 4% + IVA 22%;
  - si approvava il relativo disciplinare di incarico composto da n.15 articoli;
  - si assumeva l'impegno di spesa per la sola redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo di € 2.427,36 (€ 2.439,56 - ribasso offerto dello 0,50%) + CIP 4% + IVA 22% = € 3.079,84 al Capitolo 108603 Imp.407/2017 Sub.1;
- con determinazioni Area Tecnica Manutentiva n.122 del 30.10.2017 (Reg. Gen. n.374/2017) e n.177 del 28.12.2017 (Reg. Gen. n.520/2017) si assumeva l'impegno di spesa per la progettazione definitiva dell'opera in oggetto per una spesa di € 9.170,06 + CIP 4% + IVA 22% = € 11.634,97, come di seguito indicato:
  - € 1.904,29 al Capitolo 108603 Imp. 663/2017
  - € 9.086,44 al Capitolo 108600 Imp. 664/2017
  - € 644,25 al Capitolo 108603 Imp. 894/2017
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.53 del 08.03.2019 (Reg. Gen. n.116/2019) si assumeva l'impegno per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e C.R.E. per un importo di € 27.871,82 + CIP 4% + IVA 22% = € 35.363,76 al Capitolo 347009 Impegno 221/2019;

- che all'opera è stato assegnato il CUP H91B17000220005, ed all'incarico professionale in oggetto il CIG Z3F1EC5A83;

DATO ATTO che:

- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.111 del 13.10.2017 (Reg. Gen. n.346/2017) è stato liquidato il saldo per onorario e spese relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto dell'importo di € 2.427,36 + CIP 4% + IVA 22% = € 3.079,83;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.16 del 02.02.2018 (Reg. Gen. n.41/2018) è stato liquidato il saldo per onorario e spese relativo alla progettazione definitiva dei lavori in oggetto dell'importo di € 9.170,06 + CIP 4% + IVA 22% = € 11.634,97;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.62 del 11.05.2020 (Reg. Gen. n.153/2020) è stato liquidato il saldo per onorario e spese relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto dell'importo di € 7.272,10 + CIP 4% + IVA 22% = € 9.239,52;

CONSIDERATO che:

- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.22 del 08.02.2021 (Reg. Gen. n. 52/2021), a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, l'appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra i seguenti operatori economici: **TGA & C. COSTRUZIONI S.r.l.s.** (capogruppo/mandataria) con sede a Sondrio in via delle Prese n.6, c.f./p.IVA 00997950142, e **C.M. CARPENTERIA METALLICA S.r.l.** (mandante) con sede a Garbagnate Monastero (LC) in via Europa n.19, c.f./p.IVA 01244500136, che ha offerto un ribasso del **16,78%** sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di
  € 540.796,20, di cui € 516.796,20 per lavori ed € 24.000,00 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 10% = € 594.875,82;
- i lavori sono consegnati ed iniziati in via d'urgenza il 10.03.2021 e sono in fase di ultimazione;

DATO ATTO che:

- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.121 del 28.07.2021 (Reg. Gen. n.321/2021) è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12.06.2021;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.169 del 14.10.2021 (Reg. Gen. n.428/2021) è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24.09.2021;

ESAMINATA la nota spese datata 29.11.2021, ns. prot. n.14859 del 30.11.2021, presentata dallo Studio Geronimi Associato con studio a Chiavenna (SO), relativa al primo acconto per la direzione lavori dell'opera "Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti" (CUP H91B17000220005):

Onorario e spese	€ 14.412,80
C.I.P. 4% su € 14.412,80	€ 576,51
I.V.A. 22% su € 14.989,31	€ 3.297,65
Totale	€ 18.286,96

RILEVATA la sua regolarità e conformità all'incarico affidato ed all'impegno di spesa assunto;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato:
- la regolarità della prestazione eseguita;

- la regolarità contabile e fiscale;
- che il professionista incaricato ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art.3 della Legge n.136/2010;

RITENUTO doveroso, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla liquidazione della suddetta nota spesa, già vistata dal competente ufficio;

VISTI:
- gli articoli 22 e 23 del *Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti*;
- il *Regolamento Comunale di contabilità armonizzata*;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO il decreto del Sindaco di Chiavenna prot. n.13690 in data 05.11.2021 e ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa;

DETERMINA

DI LIQUIDARE allo Studio Geronimi Associato con studio a Chiavenna (SO) in via Raschi n.30, c.f./p.IVA 00842100141, l'importo di € 14.412,80 + CIP 4% + IVA 22% = € 18.286,96 quale primo acconto per la direzione lavori (CIG Z3F1EC5A83) dei lavori "Nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti" (CUP H91B17000220005), come da allegata nota spese datata 29.11.2021, ns. prot. n.14859 del 30.11.2021, di pari importo;

DI DARE ATTO che tale spesa trova imputazione sul Capitolo 347009 Impegno n.221 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n.267/2000;

DI TRASMETTERE il presente atto:
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Area
Luca Arnaboldi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.200 del 10-12-2021

N. 525 registro generale del 10-12-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI "NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 10-12-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 10-12-2021

Il Responsabile dell'Area
Luca Arnaboldi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i