COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.56 del 11-04-2022

N. 142 registro generale del 11-04-2022

OGGETTO: LAVORI "PROGETTAZIONE AREE VERDI" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.

Il sottoscritto **Arnaboldi arch. Luca**, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva

VISTI:
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;
- gli artt.183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt.26 e 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

PREMESSO che:

- con deliberazione n.23 del 26.02.2020, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati **"Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti"**, redatto dall'Ing. Geronimi Nicola dello Studio Geronimi **Associato** di Chiavenna (SO), dell'importo complessivo di € 907.000,00 che comprende, tra le somme a disposizione, la seguente voce:

  s) arredo urbano e sistemazione a verde,

  meglio definita negli elaborati progettuali, che costituisce "**lotto prestazionale**" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera ggggg), e art. 51 del D. Lgs. n.50/2016, da appaltare con separata ed autonoma procedura;
- con la stessa del. G.C. n.23/2020, il geom. Bernasconi Eugenio è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016;
- l'intervento è finanziato per € 725.600,00 con contributo della Comunità Montana della Valchiavenna e per € 181.400,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
- all'intervento è stato assegnato il CUP H91B17000220005;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.22 del 08.02.2021 (Reg. Gen. n.52/2021) l'appalto dei lavori di "Realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti" (CIG 85001322D4), è stato aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi

dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra gli operatori economici TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. (capogruppo/mandataria) con sede a Sondrio in via delle Prese n.6, c.f./p.IVA00997950142 e C.M. CARPENTERIA METALLICA S.R.L. (mandante) con sede a Garbagnate Monastero (LC) in via Europa n.19, c.f./p.IVA 01244500136, che ha offerto un ribasso del 16,78% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 540.796,20, oltre ad IVA 10%;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n.120 del 03.11.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto dei lavori denominati **"Progettazione delle aree verdi"**, datato ottobre 2021 (protocollo n.13342 del 27.10.2021), redatto dall'Ing. Geronimi Nicola dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), in collaborazione con la dott.ssa forestale Sara Martelletti, incaricato con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.174 del 25.10.2021 (Reg. Gen. n.442/2021), dell'importo complessivo di **€ 25.691,29** così determinato: € 19.433,97 per lavori di cui € 566,04 per oneri sicurezza ed € 6.257,32 per somme a disposizione;
- con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.186 del 20.11.2021 (Reg. Gen. n.493/2022) i lavori denominati **"Progettazione delle aree verdi"** sono stati affidati direttamente ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020 all'operatore economico **Consorzio Forestale di Prata Camportaccio** con sede a Prata Camportaccio (SO) Mulino n.8, c.f.90001320143/P.IVA 00785530148, al prezzo offerto di **€ 19.245,29** + IVA 10% = € 21.169,82, derivante da un ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara di € 19.433,97, di cui € 566,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati ed iniziata in via d'urgenza in data 29.11.2021 ed il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato in 35 (trentacinque) giorni, così entro il 02.01.2022;
- i lavori sono stati sospesi in data 20.12.2022 e ripresi in data 30.03.2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 08.04.2022;

DATO ATTO che il Sindaco di Chiavenna, con decreto prot. n.2463 del 24.02.2022, ha conferito al sottoscritto arch. Luca Arnaboldi l'incarico di Responsabile ad interim dell'Area Tecnica Manutentiva, pertanto, in virtù di tale decreto e ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, nonché dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il sottoscritto subentra automaticamente al responsabile del procedimento uscente assumendone le funzioni, ivi comprese quelle relative alla presente procedura;

VISTI:

- i seguenti documenti contabili, in atti prot. n.4430 del 01.04.2022:
  - Libretto delle Misure n.1 composto da n.4 pagine
  - Registro di Contabilità n.1 composto da n.4 pagine
  - Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n.1
  - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30.03.2022

  redatti dal D.L. Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.03.2022, sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore, dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 14.416,96 + € 452,83 per oneri sicurezza = € 14.869,79, pari al 77,26% dell'importo contrattuale;
- il certificato di pagamento n.1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data 04.04.2022 prot. n.4543, con il quale si autorizza il pagamento della prima rata di **€ 14.800,00** + IVA 10% = € 16.280,00, al netto della ritenuta dello 0,5%;

RITENUTO di dover approvare detti documenti contabili;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato, l'Appaltatore:

- ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'art.3 della Legge n.136/2010, che si sono contrattualmente impegnati a rispettare;
- è risultato regolare con i versamenti contributivi verso INPS, INAIL e (per le imprese edili) CNCE, come si evince dal seguente DURC:
  - Numero Protocollo INAIL_30946453 Data richiesta 17/01/2022 Scadenza validità 17/05/2022;

VISTI:
- l'art.84 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO il decreto del Sindaco di Chiavenna prot. n.2463 in data 24.02.2022 e ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa

DETERMINA

DI APPROVARE:
- i seguenti documenti contabili, in atti prot. n.4430 del 01.04.2022:
  - Libretto delle Misure n.1 composto da n.4 pagine
  - Registro di Contabilità n.1 composto da n.4 pagine
  - Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n.1
  - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30.03.2022

  redatti dal D.L. Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.03.2022, sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore, dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 14.416,96 + € 452,83 per oneri sicurezza = € 14.869,79, pari al 77,26% dell'importo contrattuale;
- il certificato di pagamento n.1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data 04.04.2022 prot. n.4543, con il quale si autorizza il pagamento della prima rata di **€ 14.800,00** + IVA 10% = € 16.280,00, al netto della ritenuta dello 0,5%;

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€ 16.280,00**, di cui **€ 14.800,00** per lavori ed € 1.480,00 per IVA 10%, in conformità al certificato di pagamento della prima rata, nel seguente modo:
- **€ 16.280,00** sull'**impegno 562/5** a favore dell'Appaltatore **Consorzio Forestale di Prata Camportaccio** con sede a Prata Camportaccio (SO) Mulino n.8, c.f.90001320143/P.IVA 00785530148, di cui;
  - € 14.800,00 per imponibile, da pagare mediante bonifico a favore del Consorzio Forestale di Prata Camportaccio,
  - € 1.480,00 per IVA 10%, da trattenere mediante emissione di apposita reversale (split payment);

da imputare interamente sul Capitolo 347009 come sopra specificato, del bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015", si applica lo "split payment", ovvero il meccanismo di scissione dei pagamenti che comporta il pagamento al fornitore solo dell'imponibile esposto in fattura; il Comune verserà l'IVA (anch'essa comunque indicata in fattura) direttamente all'Erario, nel mese successivo al pagamento;

DI DISPORRE che vengano allegati alla presente:
- copia dello stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 30.03.2022;
- copia del certificato di pagamento n.1,

e che tutta la documentazione relativa al primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30.03.2022 venga conservata presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione:
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- all'Appaltatore;
- al Direttore Lavori Ing. Nicola Geronimi;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 7 del D. Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Luca Arnaboldi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI CHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.56 del 11-04-2022

N. 142 registro generale del 11-04-2022

OGGETTO: LAVORI "PROGETTAZIONE AREE VERDI" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI: APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 11-04-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 11-04-2022

Il Responsabile dell'Area Interim

Luca Arnaboldi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i