# COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613



Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011207 del 14-12-2021
Class: 9.4 Fasc: 14/20


## DETERMINAZIONE N. 878 DEL 14-12-2021

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 - CIG 822887172A. LIQUIDAZIONE SAL N. 3 - STATO FINALE.**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**PREMESSO:**
**CHE** la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 189 del 19/12/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo", a firma dei geom. Maurizio Agustoni e geom. Abram Ferruccio, per un importo complessivo di € 285.000,00, di cui € 206.000,00 per lavori a base d'asta, compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza;
**CHE** con determinazione n. 85 del 27/02/2020, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
**CHE** con determinazione n. 399 del 18/08/2020 si approvava il verbale di gara e si affidava alla ditta 2A Costruzioni srl con sede in Milano l'appalto dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo" al prezzo di € 173.400,00 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 167.400,00 a seguito del ribasso del 16,30% sull'importo a base d'asta pari a € 200.000,00, oltre € 6.000,00 quali oneri della sicurezza;
**CHE** i lavori sono stati consegnati con "verbale di consegna in via di urgenza sotto riserva di legge" ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il giorno 14 ottobre 2020;
**CHE** l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 306 di repertorio, stipulato in data 20/10/2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno Rep. n. 306 - Serie: 1T Numero: 26 del 20/10/2020, per un importo di € 173.400,00 oltre IVA nei termini di legge;
**CHE** con determinazione n. 668 del 30/11/2020 si liquidava il SAL n. 1 redatto dal direttore lavori dell'importo netto dei lavori di € 21.641,84 + IVA 22% = € 26.403,04 all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano, fattura n. 64 del 19/11/2020;
**CHE** in data 14/11/2020 i lavori venivano sospesi a causa dell'arrivo della stagione invernale come risulta da relativo verbale agli atti dell'Ente;
**CHE** in data 14/06/2021, al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione di cui sopra, il D.L. ha ordinato all'impresa la ripresa dei lavori;
**CHE** con determinazione n.355 del 17/06/2021 si autorizzava l'impresa 2A Costruzioni srl a subappaltare all'impresa Del Fante Rinaldo e C. snc con sede legale in Samolaco (SO), i lavori indicati nella richiesta di autorizzazione al subappalto, depositata con i relativi allegati agli atti della Comunità Montana, per un importo di € 69.000,00 compresi € 2.400,00 quali oneri della sicurezza;
**CHE** con determinazione n. 561 del 13/09/2021 si liquidava il SAL n. 2 redatto dal direttore lavori dell'importo netto dei lavori di netto dei lavori di € 59.700,00 + IVA 22% = € 72.834,00 all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano, fattura n. 50 del 02/09/2021;
**CHE** con delibera della G.E. n. 158 del 18/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante a firma del geom. Maurizio Agustoni per un importo netto di perizia di € 10.648,25 che eleva l'importo contrattuale ad € 184.048,26, comprensivo di € 6.000,00 quali oneri della sicurezza ed € 2.947,28 per oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso;
**CHE** in data 03/12/2021 (prot. n. 10631) il d.l. geom. Maurizio Agustoni trasmetteva il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori pari al finale, dell'importo netto di € 184.048,26;
**VISTO** il 3° certificato di pagamento che, applicate le dovute detrazioni di € 9.206,42, oltre a quanto già corrisposto in € 81.341,84, ammonta a netti € 93.500,00 + IVA 22% = € 114.070,00;

**VISTO** il contratto di subappalto tra la ditta appaltatrice 2A Costruzioni srl e la ditta subappaltatrice Del Fante Rinaldo e C. snc con il quale veniva pattuito un importo presunto di lavorazioni oggetto di subappalto di € 69.000,00 compresi € 2.400,00 quali oneri della sicurezza, stabilendo che i pagamenti vengono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore;
**VISTA** la fattura n. 71 del 09/12/2021 della ditta 2A Costruzioni srl di importo pari a € 24.500,00 + IVA 22% = € 29.890,00;
**VISTA** la fattura n. 001042100065 del 09/12/2021 della ditta Del Fante Rinaldo & C. snc di importo pari a € 69.000,00 + IVA 22% = € 84.180,00;
**VISTO** il DURC regolare, protocollo INAIL 29651910 scadenza il 15/02/2022, rilasciato all'impresa 2A Costruzioni srl;
**VISTO** il DURC regolare, protocollo INPS 28917437 scadenza il 25/03/2022, rilasciato all'impresa Del Fante Rinaldo & C. snc;
**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**VISTO** l'art. 191 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

**D E T E R M I N A**

**Di approvare** il SAL n. 3 pari allo stato finale redatto dal direttore lavori dell'importo netto dei lavori di € 93.500,00 + IVA 22% = € 114.070,00;
**Di liquidare** all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano la fattura n. 71 del 09/12/2021 di € 24.500,00 + IVA 22% = € 29.890,00;
**Di liquidare** all'impresa Del Fante Rinaldo e C. snc la fattura n. 001042100065 del 09/12/2021 di € 69.000,00 + IVA 22% = € 84.180,00;
**Di dare atto** che la somma complessiva di € 114.070,00 é imputata al cap. 351500 - (I. 532.3/20 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio;
**Il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
**Il presente atto** viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

---

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile del Servizio**

ing. Alberto [illegible]



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 14-12-2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

rag. Fabrizio Taccini

Comunità Montana della Valchiavenna (SO)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 14-12-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 14-12-2021

**Il Responsabile dell'Albo**

Emanuele Guidi