Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002956 del 05-04-2022
Class: 9.4 Fasc: 14/20

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpenti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 05-04-2022

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA: ITINERARIO PER MOUNTAIN BIKE DA SAN SISTO A BAITUSCIO IN COMUNE DI CAMPODOLCINO E MADESIMO. CUP B27H18005360005 - CIG 822887172A. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO DITTA 2A COSTRUZIONI SRL DI MILANO.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO
CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 189 del 19/12/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo", a firma dei geom. Maurizio Agustoni e geom. Abram Ferruccio, per un importo complessivo di € 285.000,00, di cui € 206.000,00 per lavori a base d'asta, compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza;
CHE con determinazione n. 85 del 27/02/2020, è stato indetto l'appalto mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione di 40 operatori economici da invitare, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE con determinazione n. 399 del 18/08/2020 si approvava il verbale di gara e si affidava alla ditta 2A Costruzioni srl con sede in Milano l'appalto dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo" al prezzo di € 173.400,00 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 167.400,00 a seguito del ribasso del 16,30% sull'importo a base d'asta pari a € 200.000,00, oltre € 6.000,00 quali oneri della sicurezza;
CHE i lavori sono stati consegnati con "verbale di consegna in via di urgenza sotto riserva di legge" ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il giorno 14 ottobre 2020;
CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 306 di repertorio, stipulato in data 20/10/2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno Rep. n. 306 - Serie: 1T Numero: 26 del 20/10/2020, per un importo di € 173.400,00 oltre IVA nei termini di legge;
CHE con determinazione n. 668 del 30/11/2020 si liquidava all'impresa Costruzioni srl di Milano il S.A.L. n. 1 redatto dal Direttore lavori dell'importo netto dei lavori di € 21.641,84 + IVA 22% = € 26.403,04 (fattura n. 64 del 19/11/2020);
CHE in data 14/11/2020 i lavori venivano sospesi a causa dell'arrivo della stagione invernale come risulta da relativo verbale agli atti dell'Ente;
CHE in data 14/06/2021, al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione di cui sopra, il D.L. ha ordinato all'impresa la ripresa dei lavori;
CHE con determinazione n. 355 del 17/06/2021 si autorizzava l'impresa 2A Costruzioni srl a subappaltare all'impresa Del Fante Rinaldo e C. snc con sede legale in Samolaco (SO), i lavori indicati nella richiesta di autorizzazione al subappalto, depositata con i relativi allegati agli atti della Comunità Montana, per un importo di € 69.000,00 compresi € 2.400,00 quali oneri della sicurezza;
CHE con determinazione n. 561 del 13/09/2021 si liquidava all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano il S.A.L. n. 2 redatto dal Direttore Lavori dell'importo netto di € 59.700,00 + IVA 22% = € 72.834,00 (fattura n. 50 del 02/09/2021);
CHE con delibera della G.E. n. 158 del 18/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante a firma del geom. Maurizio Agustoni per un importo netto di perizia di € 10.648,25 che eleva l'importo contrattuale ad € 184.048,26, comprensivo di € 6.000,00 quali oneri della sicurezza ed € 2.947,28 per oneri sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso;
CHE i lavori sono stati sospesi il giorno 22/10/2021 coma da verbale in pari data, a causa di improvvise gelate notturne che non permettevano una regolare esecuzione delle opere d'arte e finiture dell'opera;
CHE i lavori sono stati ripresi in data 24/11/2021, viste le condizioni meteorologiche che permettevano il completamento delle opere di finitura, per cui la nuova scadenza per il termine dei lavori è stata fissata per il giorno 02/12/2021;
CHE in data 30/11/2021 il D.L. geom. Maurizio Agustoni certificava l'effettiva ultimazione dei lavori in tempo utile contrattuale come da relativo verbale agli atti dell'ente;
CHE in data 03/12/2021 (prot. n. 10631) il D.L. geom. Maurizio Agustoni trasmetteva il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 184.048,26 al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi della sicurezza;

CHE con determinazione n. 878 del 14/12/2021 si approvava il S.A.L. n. 3 ed il 3° certificato di pagamento che, applicate le dovute detrazioni di € 9.206,42, oltre a quanto già corrisposto in € 81.341,84, ammontava a netti € 93.500,00 + IVA 22% = € 114.070,00, di cui € 24.500,00 + IVA 22% = € 29.890,00 liquidati all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano, mentre € 69.000,00 + IVA 22% = € 84.180,00 liquidati all'impresa subappaltatrice Del Fante Rinaldo e C. snc;
CHE in data 15/03/2022 (ns. prot. n. 2182) il D.L. geom. Maurizio Agustoni trasmetteva lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione;
VISTA la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione che l'impresa ha firmato senza riserva alcuna, dove risulta l'importo totale dei lavori contabilizzati in € 184.048,26 e il credito residuo dell'impresa pari ad € 9.206,42;
VISTO il DURC regolare protocollo INAIL 31483157 con scadenza il 16/06/2022;
VISTA la fattura n. 7 del 30/03/2022 di € 9.206,42 + IVAa 22% = € 11.231,83 relativa al saldo dei lavori emessa dalla ditta 2A Costruzioni srl di Milano;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio svolto;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento dei Contratti;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;


D E T E R M I N A

Di approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "realizzazione di un itinerario per mountain bike e pedonale fra la loc. San Sisto in Comune di Campodolcino e la loc. Baituscio in Comune di Madesimo" redatto dal Direttore Lavori che quantifica l'importo totale dei lavori al netto di ribasso d'asta comprensivo della manodopera e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in € 184.048,26 ed il credito dell'impresa che ammonta ad € 9.206,42;
Di liquidare la fattura n. 7 del 30/03/2022 all'impresa 2A Costruzioni srl di Milano, pari ad € 9.206,42 + IVA 22% = € 11.231,83;
Di dare atto che la somma complessiva di € 11.231,83 é imputata al cap. 351500 (I. 532/19 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.013) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

ing. Alberto Balanchi



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 05-04-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Patrizio Ravagli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 05-04-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 05-04-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi

