COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
Via C. Lena Perpenti n°8 23022 CHIAVENNA - Tel 0343/33424

LAVORI : REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DA LOC. GIUMELLO A LOC. PONTE NAVE II° LOTTO – IN COMUNE DI SAMOLACO - CUP B31B17000350002 – CIG 7791815924

LOCALITÀ : GIUMELLO in Comune di Samolaco

IMPRESA : F.LLI LOCATELLI S.A.S. DI LOCATELLI MARCO E C. (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN INTROBIO (LC), VIA VITTORIO VENETO N. 1/C, E OBERTI G. S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE IN DALMINE (BG), VIA VIALETTA N.48

CERTIFICATO N° 1 DI PAGAMENTO della 1° rata

CERTIFICATI GIÀ EMESSI

n	data	importo
totale		

Visto il contratto n. 4 del 11.07.2019 col quale fu affidata all'ATI fra le predette imprese l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma complessiva di € 166.245,50 (centosessantaseimiladuecentoquarantecinque/50) al netto del ribasso di gara del 17,31% comprensivo degli oneri per la sicurezza, che ammontano ad € 5.000,00 oltre IVA nella misura di legge. Risultano dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi

AMMONTARE DEI LAVORI

per lavori e somministrazioni	€.	22.277,58	
per materiali giacenti in cantiere	€.		
TOTALE	€.		
A dedurre ribassi di gara del –17,31%		3.856,25	
Risulata l'ammontare netto dei lavori	€.	18.421,33	18.421,33
Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso	€.	571,22	571,22
	€.		
risulta l'ammontare lordo dei lavori e delle somme		€.	18.992,55

RITENUTE CONTRATTUALI

del ventesimo contrattuale	€	0	
dello 0,5% sui lavori per infortuni	€.	94,96	
A dedurre quota anticipo proporzionale al sal	€.		
arrotondamento	€.		
	€.		
Dedotto il totale delle ritenute		€.	- 94,96
Rimane l'ammontare netto di		€.	**18.897,59**
Dedotti gli acconti già corrisposti di complessive		€.	0,00
Rimane il credito dell'impresa di		**€.**	**18.897,59**

ASSICURAZ. INFORTUNI:

Imp. Locatelli:

DURC regolare protocollo INPS_17721915, scadenza 20/02/2020

Imp. Oberti:

DURC regolare protocollo INAIL_18674138, scadenza 16/02/2020

SI CERTIFICA

che a termine dell'art.2.16 del C.S.A si può pagare all'impresa la somma di **€ 18.897,59 (diciottomilaottocentonovantasette/59) + IVA 10%**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Chiavenna , li 29/01/2020