ENTE APPALTANTE: **COMUNE DI CHIAVENNA (SO)**

LAVORI DI:	**NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI** CUP: H91B17000220005 – CIG: 85001322D4

IMPRESE: **TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S.**
Sede Legale in Sondrio (So)
Via delle Prese, n. 16 – P.IVA 00997950142
Posizione INAIL: 19911570

C.M. CARPENTERIA METALLICA & C. S.R.L.
Sede Legale in Garbagnate Monastero (Lc)
Via Europa, n. 19 – P.IVA 01244500136
Posizione INAIL: 24624908-70

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della 2° RATA

LAVORI A TUTTO IL 24/09/2021

Con determinazione Area Tecnica Manutentiva n.22 del 08/02/2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per € 516.796,20 al netto del ribasso d'asta del 16,78% + oneri per la sicurezza pari ad € 24.000,00 per un totale netto di € 540.796,20

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI			
- per lavori e somministrazioni	€	429.519,77	
- ribasso contrattuale 16,78%	€	- 72.073,42	
Netto lavori	€	357.446,35	
Risulta l'ammontare netto dei lavori o delle somministrazioni			€ **357.446,35**
RITENUTE CONTRATTUALI			
- anticipazione sul prezzo (66% di € 108.159,24)	€	- 71.385,10	
- del 0,5% per infortuni	€	- 1.787,23	
Ammontare delle ritenute			€ **- 73.172,33**
Rimane l'ammontare netto dei lavori			€ **284.274,02**
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (€ 24.000,00)			€ **16.800,00**
			€ **301.074,02**
A dedurre 1°Certificato pagamento (det.n.121 del 28.07.2021)			€ **-84.056,99**
Rimane il credito dell'Impresa			€ **217.017,03**

C E R T I F I C A

che a termine dell'art.2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di:
€ 217.017,03 (diconsi euro duecentodiciassettemiladiciassette/03)

Chiavenna, 24.09.2021

Il Direttore dei Lavori

COMUNE DI CHIAVENNA
AREA TECNICA MANUTENTIVA
Il Responsabile
(Geom. Bernasconi Eugenio)