Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO. RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE. ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 35´500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Bergamo

Il Direttore dei Lavori
ing. Davide Bianco

Dott. ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A a-Civile ambientale b-Industriale c-Dell'Informazione

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la Determinazione di aggiudicazione n.147 del 27/8/2018

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	35´706,98
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	35´706,98
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	178,53
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	178,53
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	35´500,00
per I.V.A. al 10%	3´550,00
TOTALE GENERALE euro	39´050,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 35´500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentacinquemilacinquecento/00).

Chiavenna, 20/03/2019

COMUNE DI PIURO (SONDRIO)

Il Responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Cerfoglia

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

COMUNE DI PIURO (SONDRIO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Cerfoglia

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. ing.
DAVIDE
BIANCO
n. 415 Sezione A
a-Civile ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 CAN.01 21/06/2017	**INSTALLAZIONE DI CANTIERE** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					0,80		
	SOMMANO a corpo					0,80		
2 RIM.01 21/06/2017	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					500,00		
	SOMMANO m2					500,00		
3 RIM.02 21/06/2017	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00		
4 RIM.03 21/06/2017	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO m2					50,00		
5 TUB.02 21/06/2017	**INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
6 PAV.02 21/06/2017	**NUOVA PAVIMENAZIONE BITUMINOSA**							
	SOMMANO m2					0,00		
7 CLS.01 21/06/2017	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					500,00		
	SOMMANO m2					500,00		
8 PAV.01 21/06/2017	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO * si riconosce una percentuale pari al 30% per acquisto materiale	600,00			0,300	180,00		
	SOMMANO m2					180,00		
9 RIM.04 21/06/2017	**SPOSTAMENTO "BOTTONE" IN PIETRA IN PROSSIMITA' DEL PONTE**							
	SOMMANO a corpo					0,00		
10 TUB.01	**RIMOZIONE E NUOVA POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO PONTE**							
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA
BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA. 01633080161

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Dott. ing. DAVIDE BIANCO
Sezione A
a-Civile ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
21/06/2017	S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 POZ.01 21/06/2017	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
12 CAN.02 21/06/2017	**NOLO DI MEZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPETTO PONTE**							
	SOMMANO a corpo					0,00		
13 PAR.01 21/06/2017	**SABBIATURA PARAPETTO PONTE**							
	SOMMANO a corpo					0,00		
14 PAR.02 21/06/2017	**TINTEGGIATURA PARAPETTO PONTE**							
	SOMMANO a corpo					0,00		
15 PAV.03 21/06/2017	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA**							
	SOMMANO m					0,00		
16 PON.01 21/06/2017	**PONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI LATERALI** S.A.L. n°1 - PARTITA IN CONTO PROVVISORIO		22,00 23,00			22,00 23,00		
	SOMMANO m					45,00		
17 TUB.03 21/06/2017	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO**							
	SOMMANO a corpo					0,00		

	RIPORTO							

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA 01633080161

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A a-Civile ambientale b-Industriale c-Dell'informazione

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A a-Civile ambientale b-Industriale c-Dell'informazione

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

COMUNE DI PIURO SONDRIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Cerfoglia

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. ing.
DAVIDE
BIANCO
n. 415 Sezione A
a-Civile ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 CAN.01 20/03/2019	**INSTALLAZIONE DI CANTIERE** SOMMANO a corpo	1	2	0,80		1'466,50	1'173,20	
2 RIM.01 20/03/2019	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA** SOMMANO m2	1	2	500,00		14,00	7'000,00	
3 RIM.02 20/03/2019	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** SOMMANO m	1	2	20,00		5,00	100,00	
4 RIM.03 20/03/2019	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA** SOMMANO m2	1	2	50,00		10,00	500,00	
5 TUB.02 20/03/2019	**INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI** SOMMANO a corpo	1	2	1,00		1'000,00	1'000,00	
6 PAV.02 20/03/2019	**NUOVA PAVIMENAZIONE BITUMINOSA** SOMMANO m2	1	2	0,00		17,00	0,00	
7 CLS.01 20/03/2019	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO** SOMMANO m2	1	2	500,00		18,00	9'000,00	
8 PAV.01 20/03/2019	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO** SOMMANO m2	1	2	180,00		98,00	17'640,00	
9 RIM.04 20/03/2019	**SPOSTAMENTO "BOTTONE" IN PIETRA IN PROSSIMITA' DEL PONTE** SOMMANO a corpo	1	2	0,00		200,00	0,00	
10 TUB.01 20/03/2019	**RIMOZIONE E NUOVA POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO PONTE** SOMMANO a corpo	1	2	1,00		1'000,00	1'000,00	
11 POZ.01 20/03/2019	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI** SOMMANO cadauno	1	3	10,00		90,00	900,00	
12 CAN.02 20/03/2019	**NOLO DI MEZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPETTO PONTE** SOMMANO a corpo	1	3	0,00		3'000,00	0,00	
13 PAR.01 20/03/2019	**SABBIATURA PARAPETTO PONTE** SOMMANO a corpo	1	3	0,00		2'000,00	0,00	
14 PAR.02 20/03/2019	**TINTEGGIATURA PARAPETTO PONTE** SOMMANO a corpo	1	3	0,00		3'300,00	0,00	
15 PAV.03 20/03/2019	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA** SOMMANO m	1	3	0,00		50,00	0,00	
16 PON.01 20/03/2019	**PONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI LATERALI** SOMMANO m	1	3	45,00		80,00	3'600,00	
	A RIPORTARE						41'913,20	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						41'913,20	
17 TUB.03 20/03/2019	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO** SOMMANO a corpo	1	3	0,00		2'200,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						41'913,20	
	TOTALE euro						41'913,20	
	A RIPORTARE						41'913,20	

Dott. Ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A civile ambientale industriale dell'informazione

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA. 01683080161


Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 20/03/2019

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)



Determinazione di aggiudicazione n.147 del 27/08/2018 per un importo di contratto pari ad euro 85 192.68

Data Consegna:	27/02/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	100 000.00
Data Inizio Lavori:	27/02/2019	Importo per la Sicurezza:	9 766.50
Giorni Utili per Ultimazione:	120		
Data Utile per Ultimazione:	26/06/2019		
Giorni di Sospensione:	0		
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:			

Contabilità Lavori

Comune di Piuro
Provincia di Sondrio

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: VALORIZZAZIONE VIE STORICHE VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI in FRAZIONE PROSTO.
RESTAURO PONTE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE.
ILLUMINAZIONE ARTISTICA.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piuro

IMPRESA: BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. - COLERE (BG)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Davide Bianco



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 CAN.01	**INSTALLAZIONE DI CANTIERE**	1	1	0,80		1'173,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,80	1'466,50	1'173,20
2 CAN.02	**NOLO DI MEZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPETTO PONTE**	1	12	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,00	3'000,00	0,00
3 CLS.01	**REALIZZAZIONE CALDANA IN CALCESTRUZZO PER SUCCESSIVA POSA PORFIDO**	1	7	500,00		9'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			500,00	18,00	9'000,00
4 PAR.01	**SABBIATURA PARAPETTO PONTE**	1	13	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,00	2'000,00	0,00
5 PAR.02	**TINTEGGIATURA PARAPETTO PONTE**	1	14	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,00	3'300,00	0,00
6 PAV.01	**NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO**	1	8	180,00		17'640,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			180,00	98,00	17'640,00
7 PAV.02	**NUOVA PAVIMENAZIONE BITUMINOSA**	1	6	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			0,00	17,00	0,00
8 PAV.03	**RIPRISTINO CORDOLI IN PIETRA**	1	15	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			0,00	50,00	0,00
9 PON.01	**PONTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORDOLI LATERALI**	1	16	45,00		3'600,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			45,00	80,00	3'600,00
10 POZ.01	**MESSA IN QUOTA/RIQUADRATURA POZZETTI ESISTENTI**	1	11	10,00		900,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			10,00	90,00	900,00
11 RIM.01	**RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E FORMAZIONE PIANO DI POSA**	1	2	500,00		7'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			500,00	14,00	7'000,00
12 RIM.02	**TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**	1	3	20,00		100,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			20,00	5,00	100,00
13 RIM.03	**SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**	1	4	50,00		500,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			50,00	10,00	500,00
14 RIM.04	**SPOSTAMENTO "BOTTONE" IN PIETRA IN PROSSIMITA' DEL PONTE**	1	9	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,00	200,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
15 TUB.01	**RIMOZIONE E NUOVA POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO PONTE**	1	10	1,00		1'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			1,00	1'000,00	1'000,00
16 TUB.02	**INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI**	1	5	1,00		1'000,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			1,00	1'000,00	1'000,00
17 TUB.03	**FORMAZIONE TOMBOTTO DI ATTRAVERSAMENTO**	1	17	0,00		0,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			0,00	2'200,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					41'913,20
	T O T A L E euro					41'913,20

Chiavenna, 20/03/2019

Il Direttore dei Lavori
ing. Davide Bianco

Dott. ing. DAVIDE BIANCO n. 415 Sezione A a-Civile ambientale b-Industriale c-Dell'informazione

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Telefono 0346.54084
Cod. Fisc. e P. IVA. 01633080161