COMUNE DI PIURO

LAVORI DI VALORIZZAZIONE VIE STORICHE. VIA BREGAGLIA AREA DEI MULINI FRAZIONE PROSTO. RESTAURO PONTE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

[CUP C59B18000050004 - CIG 7607279D36]

IMPRESA :		BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. via Monte Ferrante, 5 COLERE (BG) C.F. / P.IVA 01633080161
AGGIUDICAZIONE :		Determinazione di aggiudicazione n. 147 del 27/08/2018
Importo :	€ 85'192,68 di cui	€ 75'426,18 Importo esecuzione lavori € 9'766,50 Oneri per la sicurezza
Ribasso:		- 16,41 % su importo lavori a basa di affidamento

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa appaltatrice corrispondono a quelli previsti in Progetto Esecutivo, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere per qualità e dimensioni;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la revisione tecnico-contabile, l'ammontare dei lavori giusta le risultanze dello stato finale accettato dall'Impresa con riserve non esplicitate, si conferma in netti €uro 83'158,52;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come attestato dal verbale di Fine Lavori;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il corso dei lavori;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il R.U.P., in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 218 del D.P.R. n.207/2010, ha proceduto con Avviso ad Opponendum. L'avviso ai creditori è stato pubblicato per 10 giorni a partire dal 1/7/2019. Non sono pervenute osservazioni.

Per quanto sopra riportato, si

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l. con sede in via Monte Ferrante, 5 - Colere (BG).

- Importo lavori relativi allo STATO FINALE	
di cui € 9'766,50 per oneri relativi alla sicurezza	€ 83'158,52
- A dedurre acconti corrisposti in corso d'opera	€ 74'400,00
Rimane credito all'impresa	€ **8'758,52**

L'IMPRESA APPALTATRICE
BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.

BELINGHERI CRISTOFORO s.r.l.
Via Monte Ferrante, 5
24020 COLERE (BG)
Tel. 0346 54084
Cod. Fisc. e P. IVA: 01633080161

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Davide Bianco

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. DAVIDE BIANCO
n. 415 Sezione A

COMUNE DI PIURO (SONDRIO)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Cerfoglia

Chiavenna, 17 Luglio 2019