# COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613



Comunità Montana Valchiavenna
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011546 del 15-12-2022
Class: 9.4 Fasc: 13/20


## DETERMINAZIONE N. 917 DEL 15-12-2022

OGGETTO: **PROGETTO GREENWAYS IN VALCHIAVENNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL CANALE DEL POZZO DI RIVA NEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA E SAMOLACO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L. DI DARFO BOARIO TERME (BS). CUP B41B18000760009 - CIG 8212897900.**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**PREMESSO:**
**CHE** la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 51 del 15/04/2019 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma degli ingg. Mario e Carlo Erba, per un importo complessivo di € 578.000,00, di cui € 365.064,54 per lavori a base d'asta;
**CHE** con determinazione n. 103 del 05/03/2020, si appaltavano i lavori di cui in premessa mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art.36, comma 2), lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, invitando le 40 ditte sorteggiate con verbale del 05/03/2020 prot. n.1885, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso con individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 97 commi 2, 2-bie e 2-ter, avvalendosi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale come previsti dall'art. 97 co.8, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità previste nella lettera d'invito;
**CHE** con determinazione n. 369 del 04/08/2020 si approvava il verbale di gara della procedura conclusiva Sintel n. 125177771 e si affidava all'impresa Edilmaino Enterprise srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) l'appalto dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" al prezzo di € 313.650,41 pari all'importo di contratto + IVA, di cui € 286.170,37 a seguito del ribasso del 15,23% sull'importo a base d'asta pari a € 337.584,54, oltre € 27.480,00 quali oneri della sicurezza;
**CHE** l'appalto è stato perfezionato con contratto di repertorio n. 304/2020 stipulato in data 16/10/2020 e registrato all'Ufficio Territoriale di Morbegno alla serie 1T Numero: 24 del 16/10/2020, per un importo di € 313.650,41 oltre IVA nei termini di legge;
**CHE** con determinazione n.93 del 11/02/2021 si affidava al geom. Oscar Del Giorgio il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera D.Lgs. 81/2008;
**CHE** i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 19/02/2021, come da relativo verbale registrato al protocollo di questo Ente al n. 1431 del 24/02/2021;
**CHE** con delibera della G.E. n. 153 del 04/11/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Realizzazione ponte ciclopedonale sul canale del Pozzo di Riva nei Comuni di Novate Mezzola e Samolaco" a firma dell'ing. Carlo Erba, per un importo netto di perizia di € 39.335,70 che eleva l'importo contrattuale ad € 352.986,11 comprensivo di € 30.926,34 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
**CHE** con determinazione n.875 del 13/12/2021 si approvava il primo SAL dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 253.974,79 e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl relativa fattura n. 343 del 09/12/2021 di € 277.970,00;
**CHE** i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 18/05/2022, prot. 4360 del 19/05/2022;
**CHE** con determinazione n.522 del 25/08/2022 si approvava il secondo SAL pari al finale al netto di ribasso compreso oneri della sicurezza per un ammontare di € 352.752,91e si liquidava alla ditta Edilmaino Enterprise srl relativa fattura n. 276 del 22/08/2022 di € 108.020,00;
**CHE** in data 24/10/2022 (ns. prot. n. 9357) il direttore lavori, ing. Carlo Erba, trasmetteva Certificato di Regolare Esecuzione e piano di manutenzione aggiornato dell'opera per un ammontare finale dei lavori al netto di ribasso compreso oneri della

sicurezza di € 352.752,91, con una rata di saldo all'impresa di € 1.852,91 + 10% iva = € 2.038,20;
**VISTA** la fattura n. 424 del 13/12/2022 (prot.111536 del 15/12/2022) di € 1.852,91 + 10% iva = € 2.038,20 della ditta Edilmaino Enterprise srl relativa al saldo dei lavori;
**VISTA** la fidejussione di cui all'art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, registrata al prot.n.9513 del 26/10/2022 a favore della Comunità Montana della Valchiavenna;
**VISTO** il DURC dell'impresa Edilmaino Enterprise srl con esito regolare protocollo INAIL_35056192, scadenza 11/02/2023;
**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione prodotta;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
**VISTO** l'art. 191 del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;
**VISTO** il Regolamento dei Contratti;

**D E T E R M I N A**

**Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori che l'impresa appaltatrice ha firmato senza riserva alcuna che certifica al netto di ribasso di gara e compreso oneri della sicurezza un ammontare dei lavori di € 352.752,91 ed un credito alla ditta esecutrice di € 1.852,91 + 10% iva = € 2.038,20;
**Di liquidare** alla ditta Edilmaino Enterprise srl la fattura n. 424 del 13/12/2022 di € 1.852,91 + 10% iva = € 2.038,20 relativa al saldo dei lavori di cui in premessa;
**Di imputare** la somma di € 2.038,20 al cap. 351300 (I. 509 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio;
**Il presente** atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.L.gs.vo 18/08/2000 n. 267;
**Il presente** atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

---

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile di Servizio**

ing. Alberto Bianchi

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 15-12-2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

rag. Fabrizio Taeggi

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 15-12-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 15-12-2022

**Il Responsabile dell'Albo**

Emanuela Guidi