



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: B95H20000300002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

SVASO SACCA DEL TORRENTE **Annotazioni:**
LIRO IN LOC. BETTE, IN
COMUNE DI
CHIAVENNA*TORRENTE
LIRO*SVASO SACCA DEL
TORRENTE LIRO IN LOC.
BETTE, IN COMUNE DI
CHIAVENNA

Classificazioni comuni

Settore:

-

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	SONDRIO	CHIAVENNA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
9.384717042711134	46.320263839992776

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione

Ruolo

Rappresentante Legale

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA Attuatore del progetto

Finanziamento del progetto

Fonte

Regione

Importo

€ 100.000,00

Norma

ALTR n. 999999 del
9999

Delibera Cipe

9999/99999

Economie

N

Totale:

100.000,00

Impegni

Pagamenti



Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
03/03/2022	PAGAMENTO	€ 30,00	Saldo	D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 - N. XI/3671 PIANO LOMBARDIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI SVASO SACCA DEL TORRENTE LIRO IN LOC. BETTE - TASSE DI GARA N. 8288746
16/02/2022	PAGAMENTO	€ 808,84	Anticipo	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016
29/09/2022	PAGAMENTO	€ 485,30	Saldo	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016
17/06/2022	PAGAMENTO	€ 79.722,94		



28/09/2022	PAGAMENTO	€ 10.072,77
12/10/2022	PAGAMENTO	€ 4.192,18
27/10/2021	PAGAMENTO	€ 3.442,59
12/10/2022	PAGAMENTO	€ 466,10

Totale: **99.220,72**

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 70.572,06
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 26.427,94
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 68.635,03
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
Effettiva	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice	€ 1.294,14
Effettiva	Altro	€ 30,00
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 7.341,12



Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 18.920,43
-----------	--	-------------

Economie

Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	€ 3.472,59	
2022	€ 95.748,13	
Totale:	99.220,72	0,00

Ribassi d'asta

Indicatori Core



Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
8908197CB5	Affidamento diretto	SVASO SACCA DEL TORRENTE LIRO IN LOC. BETTE IN COMUNE DI CHIAVENNA (SO)	€ 84.254,16



Z443162E17

Affidamento diretto

SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE
DEI LAVORI, E
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA
D.LGS. 81/08 DEI LAVORI
DI ?SVASO SACCA DEL
TORRENTE LIRO IN LOC.
BETTE, IN COMUNE DI
CHIAVENNA (SO)?

€ 8.248,45

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Collaudo	24/04/2022		24/07/2022			
Esecuzione Lavori	15/11/2021	15/11/2021	27/02/2022	23/04/2022	Problematiche tecniche	



Progettazione Esecutiva	27/08/2021	02/08/2021	11/09/2021	09/09/2021
Progettazione Definitiva	18/05/2021	18/05/2021	27/06/2021	01/06/2021

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
condizioni meteorologiche avverse	24/12/2021	17/01/2022	

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
8908197CB5	SAL 1 pari allo stato finale	26/04/2022	€ 76.410,82