



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Candida Lena Perpentì, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 05-07-2022

OGGETTO: DECRETO REGIONALE N. 14659 DEL 26/11/2020 "PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 - RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE OPERE ANTIVALANGHE, IN COMUNE DI MADESIMO - CUP B85H20000530002 - CIG 890504646E. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ALLO STUDIO AREAQUATTRO SRL DI SONDRIO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO:

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 146 del 12/11/2020 ha assunto l'incarico di Ente attuatore degli interventi previsti dalla D.G.R. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale L.R. 9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo", fra gli altri, del seguente intervento: "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE la Comunità Montana con delibera della G.E. n. 174 del 29/12/2020 ha preso atto del decreto regionale n. 14659 del 26/11/2020 "Piano L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 del 13 ottobre 2020 - programma regionale 2021 - 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli enti attuatori degli interventi ed aggiornamento delle disposizioni attuative" con il quale Regione Lombardia ha individuato la Comunità Montana quale ente attuatore, fra gli altri, del seguente intervento: "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo" per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE con determinazione n. 565 del 14/09/2021 si indicava appalto del servizio di cui in premessa mediante "affidamento diretto" ai sensi dall'art. 1, comma 2), lettera a) dalla L. n. 120 del 11/09/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta di € 109.395,99, oltre cassa previdenziale ed iva nei termini di legge, previa valutazione di almeno tre preventivi, il tutto tramite piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e con le modalità previste nella lettera d'invito;

CHE con determinazione n. 640 del 12/10/2021 si approvava il Report della procedura di indagine di mercato sulla piattaforma elettronica Sintel n. 145264948 e si affidava in via definitiva allo studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, per la realizzazione dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe in Comune di Madesimo" per un importo pari a complessivi € 69.900,00 + 4% c.p. + 22% IVA = € 88.689,12;

CHE in data 04/11/2021 (ns. prot. 9189 del 04/11/2021) lo studio Areaquattro Srl trasmetteva il progetto di fattibilità tecnico ed economica;

CHE con delibera della G.E. n. 148 del 04/11/2021 si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica;

CHE con determinazione n. 900 del 15/12/2021 si liquidava allo studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) l'importo relativo al servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo", fattura n. 106 del 13/12/2021, per un importo di € 7.350,00 + 4% c.p. + IVA 22% = € 9.325,68;

CHE in data 16/02/2022 (ns. prot. 1429 del 16/02/2022) lo studio Areaquattro Srl trasmetteva il progetto definitivo;

CHE con delibera della G.E. n. 16 del 17/02/2022 si approvava il progetto definitivo dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe in Comune di Madesimo" a firma dello studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) per un importo complessivo di € 1.000.000,00 e si indicava Conferenza dei Servizi decisoria;

CHE la Conferenza è stata convocata con nota del 21/02/2022 ai sensi dell'art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, la stessa convocazione è stata pubblicata all'Albo pretorio della Comunità Montana e richiesta la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Madesimo, invitando i seguenti Enti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
- ARPA Lombardia Centro nivo-meteorologico di Bormio
- Regione Lombardia UTR Montagna di Sondrio
- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

- Comune di Medesimo

- Comunità Montana della Valchiavenna Ufficio Agricoltura e Forestazione

CHE sulla scorta dei pareri pervenuti entro il termine del 22/04/2022 con determinazione n. 243 del 26/04/2022 si determinava la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14- quater della L. n. 241/90, in forma semplificata e asincrona, relativa al progetto definitivo;

CHE con determinazione n. 271 del 05/05/2022 si liquidava allo studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) la fattura n. 35 del 29/04/2022 dell'importo di 13.900,00 + 4% c.p. + IVA 22% = € 17.636,32 relativo al servizio di redazione del progetto definitivo;

CHE in data 06/06/2022 (ns. prot. n. 4886) l'ing. Fioroni Alberto dello Studio Tecnico Areaquattro srl trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe in Comune di Madesimo", redatto tenendo conto delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE con delibera n. 60 del 09/06/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe in Comune di Madesimo" a firma dello Studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO il contratto tra lo studio Areaquattro Srl di Sondrio (SO) e la Comunità Montana della Valchiavenna relativa all'incarico professionale della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza D.Lgs. 81/08, per la realizzazione dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe, in Comune di Madesimo" per un importo pari a complessivi € 69.900,00 + 4% c.p. + 22% IVA = € 88.689,12;

VISTA la fattura n. 48 del 27/06/2022 dello studio Areaquattro Srl, relativa alla redazione del progetto esecutivo e saldo del servizio di progettazione, dell'importo di € 18.215,58 + 4% c.p. + IVA 22% = € 22.223,01;

VISTI i certificati di regolarità contributiva rilasciati da Inarcassa per l'ing. Alberto Fioroni prot. 0619823 del 05/05/2022 (ns. prot. n. 3908) e l'ing. Stefano Sansi prot. 0619831 del 05/05/2022 (ns. prot. n. 3907) con validità entrambi di 4 mesi;

VISTO il DURC dello studio Areaquattro srl regolare protocollo INPS 31517256 con scadenza validità il 27/09/2022;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio svolto;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera assembleare n. 35 del 9/10/98, esecutiva;

D E T E R M I N A

Di liquidare allo studio Areaquattro srl di Sondrio (SO) la fattura n. 48 del 27/06/2022 dell'importo di € 18.215,58 + 4% c.p. + IVA 22% = € 22.223,01 relativo al progetto esecutivo e saldo del servizio di progettazione dei lavori di "Ripristino e implementazione opere antivalanghe in Comune di Madesimo";

Di dare atto che la spesa di € 22.223,01 è imputata al cap. 381900 (I. 346/21 - Piano dei Conti U.2.02.01.09.014) del PEG del corrente esercizio, in corso di formazione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Il presente atto viene comunicato ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Servizio

ing. Alberto Bianchi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto ai fini di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e viene rilasciato parere favorevole di regolarità contabile relativo all'impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. e dell'art. 153 comma 5, delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì, 05-07-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Fabrizio Taeggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il giorno 05-07-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Li, 05-07-2022

Il Responsabile dell'Albo

Emanuela Guidi