

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

**CUP B32F26000450005 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE "TREMENDA XXL" IN COMUNE DI
SAMOLACO – FABBRICATI ACCESSORI**

Progetto Esecutivo



elaborato:	Doc. 6
oggetto:	CRONOPROGRAMMA
progettista:	Ing. Alberto Bianchi

CRONOPROGRAMMA 20 gg																				
		giorni																		
DESCRIZIONE		1° settimana							2° settimana							3° settimana				
1	Allestimento del cantiere, catellonistica, messa in sicurezza dell'area e degli accessi, montaggio di parapetti metallici e ponteggi.																			
2	Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del manto di copertura esistente.																			
4	Revisione e pulizia della lattoneria esistente quali canali di gronda e pluviali																			
5	Posa nuovo manto di copertura con pannelli coibentati e lattoneria																			
7	Smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi.																			

giorni 5

FASE 1

bonifica amianto

giorni 15

FASE 2

posa nuova copertura

Chiavenna, lì 09/03/2026

Il Tecnico della Comunità Montana
Ing. Alberto Bianchi
(f.to digitalmente)