
 

 

COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 

 

 
CUP B32F26000450005 – MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA COPERTURE DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE "TREMENDA XXL" IN COMUNE DI 

SAMOLACO – FABBRICATI ACCESSORI 

 

Progetto Esecutivo 

 

 

elaborato: Doc. 6 

oggetto: CRONOPROGRAMMA  
 

progettista: Ing. Alberto Bianchi 
 
 
 
  



 
CRONOPROGRAMMA  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiavenna, lì 09/03/2026 

                                                                   Il Tecnico della Comunità Montana 
                                                                    Ing. Alberto Bianchi 
                                                                    (f.to digitalmente) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Allestimento del cantiere, catellonistica, messa in
sicurezza dell'area e degli accessi, montaggio di
parapetti metallici e ponteggi.

2 Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata del manto di copertura esistente. 

4 Revisione e pulizia della lattoneria esistente quali
canali di gronda e pluviali

5 Posa nuovo manto di copertura con pannelli
coibentati e lattoneria

7 Smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi.
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giorni 15
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DESCRIZIONE 1° settimana 2° settimana 3° settimana

CRONOPROGRAMMA 20 gg

FASE 2 posa nuova copertura 
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