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CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA 20 gg
gomi[1[2]3]4[5][6]7[8]9]10]11]12]13]14]15]16]17]18]19]20
DESCRIZIONE 1° settimana 2°settimana 3° settimana

1|Allestimento del cantiere, catellonistica, messa in

sicurezza dell'area e degli accessi, montaggio di

parapetti metallici e ponteggi.
2|Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica

autorizzata del manto di copertura esistente.
4|Revisione e pulizia della lattoneria esistente quali

canali di gronda e pluviali
5|Posa nuovo manto di copertura con pannelli

coibentati e lattoneria
7|Smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi.

|giorni 5 | FASE 1 bonifica amianto

|giorni 15 | FASE 2 posa nuova copertura

Chiavenna, i 09/03/2026

Il Tecnico della Comunita Montana
Ing. Alberto Bianchi
(f.to digitalmente)




